

履行報告書(令和3年9月分)



R3年9月10日



R3年9月末

履行報告書(令和3年9月分)



R3年8月末



R3年9月末



No.

処理棟

基礎解体状況

令和3年9月8日



No.

処理棟

基礎解体状況

令和3年9月9日



No.

処理棟

基礎解体完了

令和3年9月10日



工事名	令和3年度 昭中供養センター新築工事	施 工	能 ②
工 種	仮設撤去工事	位 置	処理棟
位 置	処理棟	設計寸法	骨材再生状況
実測寸法		立 会 者	
立 会 者			

No

処理棟

骨材再生状況

令和3年9月16日




工事名	令和3年度 昭中供養センター新築工事	施 工	能 ②
工 種	仮設撤去工事	位 置	処理棟
位 置	処理棟	設計寸法	埋戻し土高入
実測寸法		立 会 者	
立 会 者			

No

処理棟

購入土搬入

令和3年9月16日



工事名	令和3年度 昭中供養センター新築工事	施 工	能 ②
工 種	仮設撤去工事	位 置	処理棟
位 置	処理棟	設計寸法	6層目
実測寸法		立 会 者	埋戻し状況
立 会 者			

No

処理棟

埋戻し状況

令和3年9月16日



No.

処理棟

埋戻し締固め

令和3年9月16日



No.

処理棟

埋戻し締固め

令和3年9月20日



No.

処理棟

埋戻し締固め

令和3年9月29日