

弘前市一般廃棄物処理基本計画策定スケジュール（案）

資料2

時 期	廃棄物減量等審議会	計画案作成工程
H27 7月	第1回審議会開催 ・諮問書の提出、計画の概要・策定の手順等説明 (マスコミ公開)	ごみ組成分析調査業務委託契約締結 計画策定支援業務委託準備 ごみ組成分析調査（H28年末まで毎月実施）
8月	次期廃棄物減量等推進審議会委員一般公募 (「広報ひろさき」8月15日号に掲載)	計画策定支援業務委託契約締結 (プロポーザルにて業者選定)
9月	次期廃棄物減量等推進審議会一般公募委員決定	現行計画の検証 基本項目の整理 現状の把握 課題分析 市民アンケート調査の準備
10月		市民アンケート調査の実施 事業所ヒアリングの準備
11月	第2回審議会開催 ・次期廃棄物減量等推進審議会委員委嘱状交付 (マスコミ公開) ・現行計画検証結果の報告、審議 (マスコミ非公開) 第3回審議会開催 ・市民アンケート・事業所ヒアリング報告、施策の審議 (マスコミ非公開)	市民アンケート調査結果集計・分析 事業所ヒアリングの実施・検証 課題の整理 施策の検討 計画方針・目標値の検討 計画案の整理
12月	第4回審議会開催 ・計画素案説明、審議 (マスコミ非公開)	
H28 1月		パブリックコメント制度を実施 (募集期間約1ヶ月)
2月	第5回審議会開催 ・答申書の受理 (マスコミ公開)	
3月		計画の公表
4月		計画期間開始