

弘前市一般廃棄物処理基本計画策定スケジュール

資料2

時 期		廃棄物減量等審議会	計画案作成工程
H27	7月	第1回審議会開催 ・諮問書の提出、計画の概要・策定の手順等説明 (マスコミ公開)	ごみ組成分析調査業務委託契約締結 計画策定支援業務委託準備 ごみ組成分析調査 (H27.8からH28.2まで毎月実施)
	8月	審議会委員一般公募 (「広報ひろさき」8月15日号に掲載)	計画策定支援業務委託契約締結 (プロポーザルにて選定)
	9月	審議会一般公募委員決定	現行計画の検証 基本項目の整理 現状の把握 課題の分析
	10月	審議会委員決定	先進地視察先の選定・視察の実施 市民・事業者アンケート調査の準備
	11月	第2回審議会開催 (11/6) ・委嘱状交付 (マスコミ公開) ・現行計画検証結果の報告、審議 (マスコミ非公開)	市民・事業者アンケート調査の実施 先進地視察結果の整理・検証 課題の整理、有効施策の検討
			アンケート調査結果集計・分析 計画方針・目標値の検討 計画素案の策定
	12月	第3回審議会開催 (12/7) ・市民・事業者アンケート結果報告、施策の審議 ・計画素案説明、審議 (マスコミ非公開)	審議を踏まえた計画素案の整理
H28	1月	第4回審議会開催 (1月中旬) ・計画案説明、審議 (マスコミ非公開)	審議を踏まえた計画案の整理 パブリックコメント制度を実施 (募集期間約1ヶ月)
	2月	第5回審議会開催 (2月下旬) ・答申書の受理 (マスコミ公開)	
	3月	ごみ減量・資源化フォーラム開催 (3/19)	計画の公表
	4月	計画期間開始	

○計画策定フロー

