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仮囲い撤去
仮囲い撤去
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関係書類等作成

仮囲い設置

養生・隔離養生

屋根・内部仕上げ材撤去 躯体解体

躯体解体

積込・運搬処分

隔離養生 隔離養生撤去

土留め工事 杭引き抜き工事

ダイオキシン類除染

機器解体・撤去

屋根・内部仕上げ材撤去 躯体解体 地下解体 基礎解体

汚染物等確認調査（工事前・工事中・除染作業後・機器解体後・解体工事完了後）

処理棟発生材処分 処理棟発生材処分

養生

建物解体

発生材処分

養生

建物解体

発生材処分

養生

建物解体

発生材処分

管理棟汚水槽・重油タンク・メタノール貯留ﾀﾝｸ

メタノール貯留ﾀﾝｸ

クーリングタワー・放流池・取水設備等

既存フェンス撤去
噴水・園路

噴水・園路・舗装
フェンス新設

舗装版撤去

フェンス新設 融雪埋設管・雨水配管
樹木伐採・除根

外灯
融雪埋設管・雨水配管

発生材処分
発生材処分

発生材処分

埋戻し 整地
埋戻し・整地

25

100.0
74.0
85.0

78.0
98.0

80.0
100.0

82.0 90.0 98.0
44.0
46.0

47.0
50.0

52.0
55.0

56.0
60.0

64.0
70.0

67.0
75.0

月　末　進　捗　率 （％）
0
0

0.5
0.5

1.5
1.0

15.0
16.0

20.0
20.2

29.0
30.0

35.0
36.0

40.0
41.0

後片付け 式 1.0

共通仮設費 式 1.0

発生材処分 積込・運搬・処分 式 1.0

埋戻し・整地 購入土 式 1.0

10

外構設備撤去

既存フェンス
植栽等
外灯、引込電柱
噴水、園路
舗装、融雪用埋設管
縁石及び雨水排水管

式 1.0
0

20

発生材処分 積込・運搬・処分 式 1.0

　その他

その他撤去

管理棟汚水槽
重油タンク
メタノール貯留ﾀﾝｸ
クーリングタワー
放流池、取水設備
埋設管、立看板等

式 1.0

　車　庫

直接仮設工事 外部足場 式 1.0

建物解体工事 ＲＣ造 式 1.0

30

建物解体工事 鉄骨造 式 1.0

発生材処分 式 1.0

積込・運搬・処分 式 1.0

　連絡通路

直接仮設工事 外部足場
棚足場

式 1.0

　ポンプ室

直接仮設工事 外部足場 式 1.0

建物解体工事 ＲＣ造 式 1.0

発生材処分

50

汚染物等確認調査 式 1.0

発生材処分 積込・運搬・処分 式 1.0
40

プラント解体工事 機器解体 式 1.0

建物解体工事

屋根葺き撤去
内部仕上げ材撤去
躯体・地下・基礎解
体

式 1.0

70

仮設工事
土留め工事
杭引き抜き工事

式 1.0

除染工事 ダイオキシン類除染 式 1.0
60

80

発生材処分 積込・運搬・処分 式 1.0

処理棟

直接仮設工事
隔離養生
安全施設等

式 1.0

90

管理棟

直接仮設工事 外部足場
隔離養生

式 1.0

建物解体工事
屋根葺き撤去
内部仕上げ材撤去
吹付塗材除去

式 1.0

準備工 関係書類等作成
施工計画書等
関係官公庁届出書

式 1.0

　仮囲い 設置・撤去
万能鋼板
Ｈ＝３ｍ

ｍ 250.0

１月 ２月 ３月

（％）

解体工事
100

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

項　　　目 令和２年 令和３年 令和４年
進捗率

工種 種別 細別 単位 数量

令和２年度

計　 画　 工 　程 　表
令和2年7月22日

ア サ ヒ ・ 丸 勘 ・ 村 上

特定建設工事共同企業体

旧中央衛生センター解体工事

工期

令和4年3月25日 作成者 斎藤　慶一

夏

期

休

暇

夏

期

休

暇

冬

期

休

暇

冬

期

休

暇

※（赤線は実績）



履行報告書（令和３年１１月分）

R3年10月末

R3年11月完成


