

社会資本総合整備計画														社会資本整備総合交付金														令和04年11月25日	
計画の名称	弘前市における循環のみの実現																												
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）																				重点配分対象の該当								
交付対象	弘前市																												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																												
全体事業費（百万円）		合計（A + B + C + D）				599		A	599		B	0		C	0		D	0		効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）				0		%			

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	下水道区域内普及率を97.2%(R2当初)から97.8%(R6末)に増加させる。			
	下水道区域内普及率	97%	97%	97%
	処理人口(人) / 下水道区域内行政人口(人)			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	弘前市	直接	弘前市	管渠（ 污水）	新設	弘前処理分区枝線	污水管φ 50～200mm L=0.4km	弘前市	■	■	■	■	■	92		－	
	A07-002	下水道	一般	弘前市	直接	弘前市	管渠（ 污水）	新設	弘前処理分区枝線（湯口 地区）	污水管φ 150～250mm L = 3.3 km	弘前市		■	■	■	■	407		－	
	A07-003	下水道	一般	弘前市	直接	弘前市	－	－	調査・設計等	污水管調査、設計等	弘前市	■	■	■	■	■	100		－	
												小計						599		
											合計						599			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	25	67	57	29	25
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	25	67	57	29	25
前年度からの繰越額 (d)	0	10	15	4	11
支払済額 (e)	15	62	68	22	17
翌年度繰越額 (f)	10	15	4	11	19
うち未契約繰越額(g)	10	15	4	11	19
不用額 (h = c+d- e- f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	40	19.48	5.55	33.33	52.77
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	契約に関する諸条件（通行規制時間）の調整に不測の時間を要したため	設計に関する諸条件（マンホールポンプ形式検討）に不測の時間を要したため		計画に関する諸条件（交通規制）の調整に不測の時間を要したため	計画に関する諸条件（交通規制）の調整に不測の時間を要したため

事前評価チェックシート

計画の名称： 弘前市における循環のみちの実現

[illegible]

