

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年09月01日

計画の名称	弘前公園を中心とした歴史・文化を発信する交流拠点の形成と安全で安心な都市公園づくり											
計画の期間	平成28年度 ~ 平成32年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	弘前市											
計画の目標	<p>弘前公園（鷹揚公園）を始めとする市内の都市公園には老朽化や危険性のある施設があり、市民や観光客に対して歴史的価値及び景観並びに機能面・安全面で不具合が生じている。</p> <p>また、中心市街地には様々な歴史的・文化的資源が集積し、さくらまつりやねぶたまつりなど全国的に知名度が高いまつりが開催されているが、まつり期間以外では、中心市街地を回遊する観光客も少なく、その資源が十分に活かされていない状況にある。</p> <p>このような中、弘前公園内の老朽化している各施設や中心市街地の緑地等の整備により、市民の福祉の増進を図るとともに、歴史的・文化的施設を有効活用することによる魅力ある環境を構築することで、弘前公園及びその周辺地区に立地する観光施設等の利用増進による中心市街地における通年での活性化を図る。</p> <p>さらに、安全で安心な公園環境を構築するため、処分制限期間を経過し、且つ危険度判定調査において、改善が必要とされた公園施設を改修更新するとともに、長寿命化計画を策定し公園施設の予防保全的管理を行う。</p>											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	813	A	813	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設の割合を 0% (H28当初) から 48.4% (H32) にする 公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設の割合 累計改築済公園施設数 / 改築が必要な公園施設数	0%	22%	49%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	弘前市	直接	弘前市	-	-	都市公園事業(鷹揚公園)(A-1)	休憩施設等整備 A=48.9ha	弘前市						363	-	
			H30より別事業にて実施																
	A12-002	公園	一般	弘前市	直接	弘前市	-	-	中心市街地活性化広場公園整備事業(A-2)	市民中央広場における施設等整備	弘前市						3	-	
			H29より別事業にて実施																
	A12-003	公園	一般	弘前市	直接	弘前市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(A-3)	遊具施設等の更新・改築等	弘前市						438	-	
	A12-004	公園	一般	弘前市	直接	弘前市	-	-	弘前市公園施設長寿命化計画策定調査(A-4)	長寿命化計画策定	弘前市						9	-	
										小計						813			
										合計						813			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 本市の担当部局にて評価を実施	事後評価の実施時期 令和3年8月
	公表の方法 市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設の割合について、65%（R2）と目標値（49%）を大幅に上回ることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	公園施設長寿命化計画策定により、公園施設の改築・更新に係る計画的な長寿命化対策が図られた。
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・次期整備計画においても、引き続き、公園施設長寿命化計画に沿った施設の改築・更新を計画的に進めることで、公園施設の予防的管理を行う。 ・都市公園ストック再編事業に着手し、地域内の複数の既存公園の機能を再編することで、地域住民のニーズを反映した魅力的な都市公園づくりを進める。 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	改築・更新した施設の割合	
	最終目標値	49%
	最終実績値	65%
		子供の安全な公園利用を目的とし、遊戯施設の更新を補正予算等により重点的に行ったことで、目標値を大幅に上回った。