



# 履行報告書(令和3年8月分)



R3年7月末



R3年8月末



工事名	宇和島事業 宇和島地区センター附属工事	地区	宇和島
工種	基礎構築工事	種別	汚泥処理機
位置	処理棟	機台番号	
設計寸法		No.	10
実測寸法			
立会者			

No

処理棟

乾燥室基礎杭

引抜状況

令和3年8月4日



工事名	宇和島事業 宇和島地区センター附属工事	地区	宇和島
工種	基礎構築工事	種別	汚泥処理機
位置	処理棟	機台番号	
設計寸法		No.	8
実測寸法			
立会者			

No

処理棟

乾燥室基礎杭

引抜状況

令和3年8月4日



工事名	宇和島事業 宇和島地区センター附属工事	地区	宇和島
工種	基礎構築工事	種別	汚泥処理機
位置	処理棟	機台番号	
設計寸法		No.	10
実測寸法		状況	確認し
立会者			

No

処理棟

乾燥室基礎杭

引抜完了

令和3年8月4日



No.

その他解体工事

ポンプ室、地下タンク

解体状況

令和3年8月5日



No.

その他解体工事

ポンプ室、地下タンク

解体状況

令和3年8月5日




No.

その他解体工事

地下タンク

撤去状況

令和3年8月5日



工事名	令和3年度 野中実業センター解体工事
工程	基礎撤去工事 掘削
位置	野中実業センター 掘削機設置
設計寸法	No.7
実測寸法	
立会者	野中実業センター 2021.08.19


No.

処理棟

焼却炉室基礎杭

引抜状況

令和3年8月19日



工事名	令和3年度 野中実業センター解体工事
工程	基礎撤去工事 掘削
位置	野中実業センター 掘削機設置
設計寸法	No.7
実測寸法	
立会者	野中実業センター 2021.08.19

No.

処理棟

焼却炉室基礎杭

引抜状況

令和3年8月19日



工事名	令和3年度 野中実業センター解体工事
工程	基礎撤去工事 掘削
位置	野中実業センター 掘削機設置
設計寸法	No.7
実測寸法	穴穴 埋戻し
立会者	野中実業センター 2021.08.19

No.

処理棟

焼却炉室基礎杭

引抜完了

令和3年8月19日



No.

その他解体工事

管理棟汚水槽・受水槽

解体状況

令和3年8月19日



No.

その他解体工事

管理棟汚水槽・受水槽

受水槽撤去

令和3年8月19日



No.

その他解体工事

管理棟汚水槽・受水槽

解体完了

令和3年8月19日



工事名	令和3年度 野中湧出センター解体工事	特 徴	特 徴
工 種	解体工事(解体)		
位 置	野中湧出センター		
設計寸法		放流水ピット掘削	
実測寸法			
立 会 書	7/6 5/6 令和3年度建設工事関係記録		2021/08/03

No.

その他解体工事

放流水ピット

解体状況

令和3年8月28日



工事名	令和3年度 野中湧出センター解体工事	特 徴	特 徴
工 種	解体工事(解体)		
位 置	野中湧出センター		
設計寸法		放流水ピット掘削	
実測寸法			
立 会 書	7/6 5/6 令和3年度建設工事関係記録		2021/08/03

No.

その他解体工事

放流水ピット

解体状況

令和3年8月28日



工事名	令和3年度 野中湧出センター解体工事	特 徴	特 徴
工 種	解体工事(解体)		
位 置	野中湧出センター		
設計寸法		放流水ピット掘削完了	
実測寸法			
立 会 書	7/6 5/6 令和3年度建設工事関係記録		2021/08/03

No.

その他解体工事

放流水ピット

解体完了

令和3年8月28日