

「家庭系ごみ指定袋制度」の導入に関するスケジュール

時 期	指定袋導入スケジュール	市民への周知啓発	審議会	
H29	9月		・一般公募委員決定 (下旬)	
	10月	<ul style="list-style-type: none"> ・広報ひろさき ・地域説明会 ・個別説明会 ほか 	・委員(公募以外) の決定	
	11月	<ul style="list-style-type: none"> ・指定袋に関する要綱を決定(告示) ・製造事業者の仮登録開始 (以降、随時仮登録を実施) 	・H29第3回審議会 (11/16)	
	12月		・ごみ減量化資源化 啓発広報誌(12/1)	
H30	1月			
	2月			
	3月	<ul style="list-style-type: none"> ・販売事業者への説明 	<ul style="list-style-type: none"> このほか、 ・制度周知チラシ ・ホームページ ・新聞 ・テレビ・ラジオ番組 ・キャンペーン 	・H29第4回審議会 (下旬予定)
	4月	<ul style="list-style-type: none"> ・製造事業者の本登録開始 		
	5月			
	6月	<ul style="list-style-type: none"> ・指定袋販売開始 		・H30第1回審議会
	7月	指定袋制度開始	<ul style="list-style-type: none"> ・職員による集積所 での指導など 	
	8月		<ul style="list-style-type: none"> 必要に応じて 随時実施 	
	9月			
	10月	経過措置期間終了		
11月 以降			・H30第2回審議会	

※H29.11.16時点での予定を記載