

「家庭系ごみ指定袋制度」の導入に関するスケジュール

時 期	指定袋導入スケジュール	市民への周知啓発	審議会
H29	9月		・一般公募委員決定 (下旬)
	10月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報ひろさき ・ 地域説明会 ・ 個別説明会 ほか 	・ 委員（公募以外） の決定
	11月		・ H29第3回審議会 (上旬予定)
	12月	<ul style="list-style-type: none"> ・ ごみ減量化資源化 啓発広報誌 	
H30	1月		
	2月		
	3月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 販売事業者への説明 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H29第4回審議会 (下旬予定)
	4月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 製造事業者の本登録開始 	<ul style="list-style-type: none"> このほか、 ・ 制度周知チラシ ・ ホームページ ・ 新聞 ・ テレビ・ラジオ番組 ・ キャンペーンサイト など様々な媒体で 周知を検討
	5月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指定袋販売開始 	
	6月		・ H30第1回審議会
	7月	指定袋制度開始	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員による集積所 での指導など
	8月		<ul style="list-style-type: none"> 必要に応じて 随時実施
	9月		
	10月	経過措置期間終了	
11月 以降		・ H30第2回審議会	

※H29.9時点での予定を記載