

## 弘前市 ネットワーク整備計画

### 1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

弘前市立小・中学校数:48校

必要なネットワーク速度が確保できている学校数:11校(小学校6校、中学校5校)

必要なネットワーク速度が確保できている学校数割合:22.9%

※ 「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」(文部科学省・令和5年11月実施)の結果から、「GIGA スクール構想の実現 学校のネットワーク改善ガイドブック」(令和6年4月・文部科学省)において示されている学校規模ごとの当面の推奨帯域が確保されている場合、必要なネットワーク速度が確保されていると判断しています。

### 2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

#### ① ネットワークアセスメントによる課題特定スケジュール

令和6年10月までにネットワークアセスメントを実施しました。

#### ② ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果や教育委員会で実施しているセルフチェック及び各学校からの要望を基に令和7年度までに必要な改善策を完了させることとします。

#### ③ ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

ネットワーク速度が十分な通信契約となっていないことが原因であるものについては、より高速な10Gbps の回線サービスに契約変更することに取り組みます。

契約変更は、回線事業者により弘前市へのサービスが提供され次第、速やかに実施することとします。