

第3期弘前市子ども・子育て支援事業計画（令和7年度～令和11年度）  
事業計画策定スケジュールについて

- |            |   |
|------------|---|
| 令和6年10月下旬  | 利用希望把握調査結果報告書完成<br>第3期事業計画策定作業開始<br>（量の見込みの算出、確保方策の検討等） |
| 令和6年12月25日 | 令和6年度第2回弘前市子ども・子育て会議開催<br>※委員改選後1回目                     |
| 令和7年 1月    | パブリックコメント制度の実施  |
| 令和7年 2月19日 | 令和6年度第3回弘前市子ども・子育て会議開催                                  |
| 令和7年 3月下旬  | 第3期事業計画完成   |
| 令和7年 4月～   | 第3期事業計画期間開始   |