

2019年度 第2期弘前市子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュール（青森県・弘前市）

【2019年度 スケジュール】

	2019年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2020年 1月	2月	3月
弘前市 子ども・子育て 支援事業計画 (第2期)	計画案作成 (4月～10月)							青森県へ 計画の協議			青森県から 協議回答 ↓ 第3回 弘前市子ども ・子育て会議 ↓ 状況報告	「第2期弘前市 子ども・子育て 支援事業計画」 公表 ↓ 青森県へ 計画提出
	「量の見込み」 「確保方策」等 分析・検討	青森県へ 「量の見込み」 「確保方策」等 回答	計画案 (事務局案) 作成	第1回 弘前市子ども ・子育て会議 ↓ 計画案審議 ↓ 計画案修正	計画案 パブリック コメント実施	計画案 パブリック コメント整理 ↓ 計画案修正	第2回 弘前市子ども ・子育て会議 ↓ 計画案最終審議 ↓ 計画決定					
	↑	↓						↓			↑	↓
青森県 子ども・子育て 支援事業支援計画	「量の見込み」 「確保方策」等 市町村調査依頼	「量の見込み」 「確保方策」等 市町村取りまとめ		新県計画 基礎データ作成	新県計画策定作業			新県計画 パブリック コメント実施	新県計画 パブリック コメント整理	新県計画 最終取りまとめ	新県計画 最終取りまとめ	新県計画公表
				↓				↓			↓	
青森県 子ども・子育て 支援推進会議				第1回 新県計画 概要説明			第2回 新県計画審議				第3回 新県計画審議 (最終)	